



San Parrocchia Severino Abate

CHIESA MATRICE



Prot. n. *usc 003* del 23 maggio 2024

OGGETTO: POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali appartenenti agli enti ecclesiastici”

INTERVENTO: LABORATORIO CULTURALE DI FRUIZIONE IMMERSIVA E INTERATTIVA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA MATRICE DI SAN SEVERINO ABATE E DELLA STORIA DELLE ORIGINI DELLA CITTÀ DI SAN SEVERO” CUP: H77E19000100004 – CIG: ZCD297FC4B.

DETERMINAZIONE N. 61 DEL PARROCO-RUP: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DEI LAVORI E UNICO LIVELLO DI PROGETTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE (ACCONTO A SALDO).

IL PARROCO-RUP

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2018, n. 1413, sono state approvate le indicazioni programmatiche per la predisposizione di un Avviso pubblico a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 – Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;
- sul B.U.R.P. n. 38 del 04/04/2019 è stato pubblicato il Bando POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”;

Dato atto che:

- La Parrocchia di San Severino Abate in San Severo ha inteso candidare al finanziamento di che trattasi di cui al punto precedente il progetto esecutivo per i lavori e/o l’unico livello di progettazione per le forniture e servizi per l’intervento di “Completamento del Restauro, Valorizzazione e Fruizione della Chiesa di San Severino Abate in San Severo”, come si evince dalla Determinazione n. 1 del 07/08/2019 dell’Amministratore Parrocchiale, intervento poi ridenominato “*Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo*”;
- con Determinazione dell’Amministratore Parrocchiale-RUP n. 2 del 22 agosto 2019, è stato affidato l’incarico per la redazione della Progettazione Definitiva-Esecutiva, inerente all’intervento menzionato in oggetto, a valere sul PO FESR-FSE 2014-2020 – **Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – “Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali appartenenti agli enti ecclesiastici”**, al Raggruppamento temporaneo “Candela, D’Amico & Associati” avente come capogruppo e legale rappresentante l’arch. Giuseppe CANDELA, costituito dai membri:

PROFESSIONISTA	CODICE FISCALE	Quota	ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE
Arch. Giuseppe Candela	CNDGPP71E21I072V	48%	Ordine Architetti PPC di Foggia N. 988
Ing. Vitaliano D'Amico	DMCVLN73A30I158P	36%	Ordine Ingegneri della provincia di Foggia N. 2096
Ing. Salvatore Ferrante	FRRSVT89H24H926E	12%	Ordine Ingegneri della prov. di Foggia N. 3182
Restauratrice di BB.CC. Stefania LOPOPOLO	LPPSFN84A47F284I	1%	Elenco abilitati all'esercizio della professione di Restauratore di beni culturali ex art. 182 d.lgs 42/2004, nei settori 1-2
Restauratrice di BB.CC. Anna Maria RIEFOLO	RFLNMR76L54A669S	3%	Elenco abilitati all'esercizio della professione di Restauratore di beni culturali ex art. 182 d.lgs 42/2004, nei settori 2-3

- con Determinazione n. 4 dell'Amministratore parrocchiale – RUP del 17.01.2020 è stato altresì esteso il predetto incarico professionale, per un importo concordato di **€ 35.495,20** oltre contributi previdenziali e IVA, in virtù di sopraggiunte esigenze progettuali, dovendo comprendere anche l'elaborazione di una sezione progettuale riguardante il miglioramento sismico della chiesa di San Severino e l'ampliamento della parte progettuale riguardante la fruibilità, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 31, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 al R.T. “Candela-D'Amico & Associati” di cui è capogruppo l'arch. Giuseppe CANDELA, i cui membri sono sopra identificati;
- Con la predetta Determinazione dell'Amministratore Parrocchiale n. 4 del 17/01/2020, la Parrocchia di San Severino Abate ha imputato la somma necessaria per il pagamento del corrispettivo per il RT “Candela, D'Amico & Associati” sul pertinente capitolo “Lavori di Manutenzione Straordinaria e Restauri” per l'annualità di bilancio 2020, a titolo di eventuale anticipazione sulle somme ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse dell'Azione 6.7 – Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici;

Considerato che

- L'arch. Giuseppe Candela, quale rappresentante del R.T. “Candela, D'Amico & Associati” in data 19.01.2020, prot. nr. 016 ha consegnato il Progetto esecutivo per i lavori e/o l'unico livello di progettazione per le forniture e servizi per l'intervento di cui in oggetto;
- Con Determinazione n. 8 dell'Amministratore Parrocchiale del 20/01/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori e l'unico livello di progettazione di servizi e forniture dell'intervento denominato “*Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo*”;
- in data 20/01/2020 la Parrocchia di San Severino Abate ha candidato al suddetto Bando POR Puglia 2014/2020 l'intervento denominato “Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo (“San Severino Lab”), presentando, nei termini previsti dall'Avviso Pubblico, l'istanza e la relativa documentazione richieste dal suddetto Avviso Pubblico;
- con Determinazione dell'Amministratore parrocchiale –RUP n. 12 del 08 maggio 2020, prot. n. 045, si liquidava a favore dei membri dell' RTP “Candela, D'Amico & Associati”, ad eccezione della restauratrice Annamaria Riefolo che non risultava in regola con il pagamento dei contributi, il primo acconto delle competenze professionali per la progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento in oggetto, per un importo di euro 14.400,00 oltre cassa professionale di euro 568,00 e IVA di euro 1.601,60, per un importo complessivo di **€ 16.569,60**;
- con Determinazione dell'Amministratore parrocchiale –RUP n. 13 del 08 novembre 2020, prot. n. 045, si liquidava a favore della restauratrice Anna Maria Riefolo, membro dell' RTP “Candela, D'Amico & Associati” il primo acconto delle competenze professionali per la progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento in oggetto, risultando in regola con il pagamento dei contributi, per un importo di € 600,00, in assenza di cassa professionale e IVA, per un importo complessivo di **€ 600,00**;

Dato atto che:

- con D.D. n. 144 del 07.09.2020 della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, pubblicata sul B.U.R.P. n. 128 del 10.09.2020, sono state approvate le graduatorie definitive per ciascuna categoria di intervento previste nell' "Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici", dalle quali si è evinto che l'intervento in oggetto candidato dalla Parrocchia di San Severino Abate, di importo complessivo pari ad € 990.801,42 è risultato ammissibile a finanziamento della Regione Puglia a valere sul POR Puglia 2024-2020 per un importo di € 959.935,42, mentre i restanti € 30.866,000 risultano a carico della Parrocchia San Severino quale soggetto beneficiario;
- il predetto intervento candidato dalla Parrocchia San Severino Abate, di importo complessivo pari ad € 990.801,42, con Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia è stato ammesso a finanziamento in via definitiva per un importo di € 959.935,42 concesso dalla Regione Puglia, restando a carico della Parrocchia San Severino Abate l'importo rimanente di € 30.866,00;
- Con Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia è stato formalmente concesso il finanziamento di cui sopra ed approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Parrocchia San Severino Abate, debitamente sottoscritto per accettazione dal soggetto beneficiario in data 13.01.2021 e trasmesso via PEC alla Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia in data 18.01.2021;
- Con Determinazione dell'Amministratore Parrocchiale – RUP n. 14 del 15.02.2021, prot. n. 004 in pari data, prendendo atto della somma stanziata dalla Regione Puglia a valere sul POR Puglia 2014/2020 Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale", come risulta dalla suddetta Determinazione n. 36 del 29/01/2021 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia, è stata confermata in via definitiva la somma di co-finanziamento, dell'intervento in oggetto, a carico della Parrocchia di San Severino, quale soggetto beneficiario, e sono stati approvati il Quadro Economico Generale e i due Quadri Economici complementari (relativi ai Lavori e ai Servizi e Forniture) rideterminati in sede di discussione dell'istanza di partecipazione;
- Con Determinazione n. 179 del 10/11/2022 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia veniva **rideterminato provvisoriamente** in favore della Parrocchia di San Severino Abate il contributo finanziario concesso di € **920.254,26** per l'intervento "*Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo*" a valere sulle risorse POR Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.7;
- con Determinazione del Parroco-RUP n. 37 del 24 febbraio 2023, prot. n. 12 usc., si liquidava a favore dei membri dell' RTP "Candela, D'Amico & Associati", ad eccezione della restauratrice Stefania Lopopolo che non faceva pervenire alcuna fattura, il secondo acconto delle competenze professionali per la progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento in oggetto, per un importo di euro 6.619,31 oltre cassa professionale di euro 256,75 e IVA di euro 1.285,03, per un importo complessivo di € **8.161,09**;
- con Determinazione n. 174 del 24/04/2024 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia veniva approvato l'elenco degli interventi di cui alla Tabella A, allegata al suddetto atto, tra i quali rientrava anche l'intervento in oggetto di che trattasi, assicurando la copertura finanziaria a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020, fino ad un importo di € **17.113,90** a favore della Parrocchia San Severino Abate, per le spese effettuate dopo il 31/12/2023, non rientranti nella quota parte a carico del soggetto beneficiario;

Rilevato che con nota del 22.05.2024 dell'ing. Salvatore Ferrante, membro dell'RTP, acquisita al protocollo parrocchiale al n. ing. 010 del 22/05/2024, lo stesso professionista dichiarava di cedere la propria quota relativa al saldo dell'importo del corrispettivo per la progettazione definitiva-esecutiva di € **1.657,08** oltre ai contributi professionali (4%) e IVA (22%), a favore degli altri membri del R.T. "Candela, D'Amico & Associati", proporzionalmente alle quote spettanti a ciascuno membro di Onorario, Contributi professionali e IVA (ove previsti);

Atteso che

- con nota prot. n. ing. 015 del 23/05/2024 consegnata a mano al RUP, allegando le fatture emesse dei professionisti sotto riportate in tabella, il capogruppo mandatario del R.T. “Candela, D’Amico & Associati”, affidatario della progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento in oggetto, arch. Giuseppe Candela, ha chiesto la liquidazione del saldo spettante dei compensi professionali per la progettazione definitiva-esecutiva dei lavori e l’unico livello di progettazione dei servizi relative all’intervento “Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo”, secondo la ripartizione riportata nell’atto costitutivo dell’R.T. così meglio esplicitata, tenendo però conto della quota di onorario-contributi-IVA a saldo dell’ing. Salvatore Ferrante, ceduta da questi agli altri professionisti, della compensazione della somma aggiuntiva pagata con il primo acconto alla restauratrice Anna Maria Riefolo decurtando l’importo spettante all’arch. Giuseppe Candela, della quota parte del secondo acconto non liquidata alla restauratrice Lopopolo Stefania:

Riferimenti fattura	Professionista	Quota progettaz.	Quota Onorario spettante al professionista	Cassa profess. (4%)	IVA	Totale Fattura
nr. 07 del 22.05.2024	arch. CANDELA Giuseppe	48%+compensazione+ q.ta Ferrante	€ 7.731,44	€ 309,26	€ 1.768,95	€ 9.809,65
nr. 27 del 22.05.2024	Ing. D’AMICO Vitaliano	36%+ q.ta Ferrante	€ 5.649,16	€ 225,97	€ 1.292,53	€ 7.167,66
-	Ing. FERRANTE Salvatore	-	-	-	-	-
nr. 4 del 22.05.2024	Restauratrice BB.CC. LOPOPOLO Stefania	1% (2°-3° acconto)+ q.ta Ferrante	€ 174,34	-	- (regime forfetario)	€ 174,34
nr. FPR 5/24 del 22.05.2024	Restauratrice BB.CC. RIEFOLO Anna Maria	3%+compensazione+ q.ta Ferrante	€ 311,94	-	- (regime forfetario)	€ 311,94
TOTALE		100%	€ 13.866,88	€ 535,23	€ 3.061,48	€ 17.463,59

Dato atto che

- l’arch. Candela Giuseppe, membro del RT “Candela, D’Amico & Associati”, ha trasmesso regolare fattura elettronica n. 7 del 22/05/2024 acquisita al protocollo parrocchiale n. ing. 011 del 22.05.2024, dell’importo complessivo di € 9.809,65 in regime ordinario, così meglio esplicitata:

Onorario (imponibile contributi professionali)	€ 7.731,44
Contributi professionali (4% dell’onorario)	€ 309,26
Imponibile IVA	€ 8.040,70
IVA 22%	€ 1.768,95
Totale fattura	€ 9.809,65
- Ritenuta d’acconto 20% su Onorario	€ 1.546,29
Totale da corrispondere	€ 8.263,36

e che la predetta fattura riguarda la quota parte del 48%, dell’acconto finale a saldo del corrispettivo complessivo di euro 35.495,20, oltre cassa professionale e IVA spettante al R.T. “Candela, D’Amico & Associati” previsto dalle predette Determinazioni di affidamento dell’incarico, aumentato della quota di onorario a saldo ceduta dall’ing. Ferrante e della compensazione di onorario del primo acconto derivante dalla restauratrice A.M. Riefolo;

- il professionista arch. Giuseppe Candela risulta in regola con gli adempimenti contributivi, giusta attestazione di regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA (Inarcassa.0877499.08-05-2024) in data 08/05/2024, con validità di 4 mesi dalla data del rilascio;

- **l'ing. Vitaliano D'Amico**, membro del RT "Candela, D'Amico & Associati", ha trasmesso regolare fattura elettronica n. 27 del 22.05.2024 pervenuta in pari data ed acquisita in pari data al protocollo parrocchiale n. *ing. 012 del 22/05/2024*, dell'importo complessivo di € **7.167,66** in regime ordinario, così meglio esplicitata:

Onorario (imponibile contributi professionali)	€ 5.875,13
Contributi professionali (4% dell'onorario)	€ 225,97
Imponibile IVA	€ 5.875,13
IVA 22%	€ 1.292,53
Totale fattura	€ 7.167,66
- Ritenuta d'acconto 20% su Onorario	€ 1.129,83
Totale da corrispondere	€ 6.037,83

e che la predetta fattura riguarda la quota parte del 36% dell'acconto finale a saldo del corrispettivo complessivo di € **35.495,20** oltre cassa professionale e IVA spettante al R.T. "Candela, D'Amico & Associati" previsto dalle predette Determinazioni di affidamento dell'incarico, aumentato della quota di onorario a saldo ceduta dall'ing. Ferrante;

- il professionista ing. Vitaliano D'Amico risulta in regola con gli adempimenti contributivi, giusta attestazione di regolarità contributiva rilasciata da INARCASSA (Prot. Inarcassa.0543643.11-04-2024) in data 11/04/2024, con validità di 4 mesi dalla data del rilascio;

- **l'ing. Salvatore Ferrante**, membro del RT "Candela, D'Amico & Associati", non ha trasmesso fatture a saldo, avendo ceduto la propria quota di corrispettivo a saldo a favore degli altri membri della stessa RT, in proporzione alla quota di ciascun membro, come risulta da nota dello stesso professionista del 22/05/2024, acquisita in pari data al protocollo parrocchiale n. *ing. 010 del 22/05/2024*

- **La restauratrice di beni culturali Stefania Lopopolo**, membro del RT "Candela, D'Amico & Associati", ha trasmesso regolare fattura elettronica nr. 4 del 22/05/2024 acquisita al protocollo parrocchiale n. *ing 014 del 23.05.2024*, dell'importo complessivo di € **174,34** in regime forfettario, così meglio esplicitata:

Onorario	€ 174,34
IVA 22%	€ 0,00
Totale fattura – da corrispondere	€ 174,34

e che la predetta fattura riguarda la somma della quota parte, in RTP, del 1% del secondo acconto non fatturato in precedenza dalla restauratrice e dell'acconto finale a saldo del corrispettivo complessivo di **euro 35.495,20** spettante al R.T. "Candela, D'Amico & Associati" previsto dalle predette Determinazioni di affidamento dell'incarico, aumentato della quota di onorario a saldo ceduta dall'ing. Ferrante;

la Restauratrice di beni culturali **Stefania Lopopolo** risulta in regola con gli adempimenti contributivi, giusta attestazione di regolarità contributiva rilasciata da INAIL (Prot N. INAIL_ 42153262) in data 24/01/2024, con validità di 4 mesi dalla data del rilascio;

- **La restauratrice di beni culturali Anna Maria Riefolo**, membro del RT "Candela, D'Amico & Associati", ha trasmesso regolare fattura elettronica nr. FPR 05/2024 del 22.05.2024 acquisita al protocollo parrocchiale n. *ing. 013 del 22.04.2024*, dell'importo complessivo di € **311,94** in regime forfettario, così meglio esplicitata:

Onorario	€ 311,94
IVA 22%	€ 0,00
Totale fattura – da corrispondere	€ 311,94

e che la predetta fattura riguarda la quota parte in RTP del 3% dell'acconto a saldo del corrispettivo complessivo di **euro 35.495,20** spettante al R.T. "Candela, D'Amico & Associati" previsto dalle predette Determinazioni di

affidamento dell'incarico aumentato della quota di onorario a saldo ceduta dall'ing. Ferrante e diminuito della quota in compensazione del primo acconto, a favore dell'arch. G. Candela;
la Restauratrice di beni culturali **Anna Maria Riefolo** risulta in regola con gli adempimenti contributivi, giusta attestazione di regolarità contributiva rilasciata da INAIL (Prot N. INAIL_42408191) in data 09/02/2024, con validità di 4 mesi dalla data del rilascio;

Rilevato che la ripartizione delle competenze richieste risulta in linea con quanto riportato nell'Atto costitutivo dell'RT "Candela, D'Amico & Associati" sottoscritto in sede di affidamento dell'incarico;

Vista la regolarità contabile e la copertura finanziaria, sul Bilancio del corrente esercizio finanziario della relativa spesa complessiva di € **17.463,59**;

Ritenuto che non sussistono motivi ostativi alla liquidazione delle competenze richieste, con le specifiche sopra riportate;

Tanto premesso;

Visti i canoni 539 e 540 del Codice di Diritto Canonico

Viste la nomina dell'Amministratore Parrocchiale da parte dell'Ordinario Diocesano, prot. n. 32/18C del 18 marzo 2018, la Determinazione n. 0 dell'Amministratore parrocchiale (oggi parroco) del 01 agosto 2019 di auto-attribuzione del ruolo di RUP per l'intervento in oggetto allo stesso amministratore, la nomina del parroco da parte dell'Ordinario Diocesano, prot. n. 05/22C del 05/01/2022, tutti atti che legittimano il sottoscritto all'adozione del presente atto;

Visto l'art. 192 del D. Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici)

Visto l'Atto Costitutivo del RT. "Candela, D'Amico & Associati";

DETERMINA

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare le suddette fatture relative alle competenze per il progetto definitivo-esecutivo dei lavori e l'unico livello di progettazione di servizi e forniture dell'intervento denominato "*Laboratorio culturale di fruizione immersiva e interattiva per la valorizzazione della chiesa matrice di San Severino Abate e della storia delle origini della città di San Severo*", emesse a saldo dai membri del R.T. "Candela, D'Amico & associati", ad eccezione dell'ing. Salvatore Ferrante che, giusta nota del professionista acquisita al protocollo parrocchiale n. ing. 010 del 22/05/2024, non ha fatto pervenire alcun documento contabile avendo rinunciato alla propria quota a saldo a favore degli altri membri dell'RTP, le quali fatture qui si intendono per integralmente richiamate e dell'importo complessivo di € **17.463,59**;
3. Di dare atto che i professionisti suddetti e la restauratrice Anna Maria Riefolo, risultano regolari con il versamenti dei contributi previdenziali, giusta documentazione di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti competenti e in narrativa elencati e che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti;
4. Di liquidare ai citati professionisti gli importi a fianco di ciascuno, come di seguito riportati:
 - all'arch. **Giuseppe Candela** l'importo complessivo di € **9.809,65** in regime ordinario, giusta fattura n. 7 del 22/05/2024, così meglio esplicitata:

Onorario (imponibile contributi professionali)	€ 7.731,44
Contributi professionali (4% dell'onorario)	€ 309,26
Imponibile IVA	€ 8.040,70
IVA 22%	€ 1.768,95
Totale fattura	€ 9.809,65
- Ritenuta d'acconto 20% su Onorario	€ 1.546,29
Totale da corrispondere	€ 8.263,36

- all'ing. **Vitaliano D'Amico** l'importo complessivo di € **7.167,66** in regime ordinario, giusta fattura n. 27 del 22/05/2024, così meglio esplicitata:

Onorario (imponibile contributi professionali)	€ 5.875,13
Contributi professionali (4% dell'onorario)	€ 225,97
Imponibile IVA	€ 5.875,13
IVA 22%	€ 1.292,53
Totale fattura	€ 7.167,66
- Ritenuta d'acconto 20% su Onorario	€ 1.129,83
Totale da corrispondere	€ 6.037,83

- all' **restauratrice Stefania Lopopolo** l'importo complessivo di € **174,34** in regime forfettario, giusta fattura n. 4 del 22/05/2024, così meglio esplicitata:

Onorario	€ 174,34
IVA 22%	€ 0,00
Totale fattura – da corrispondere	€ 174,34

- alla **restauratrice Anna Maria Riefolo** l'importo complessivo di € **311,94** in regime forfettario, giusta fattura FPR 05/2024 del 22/05/2024, così meglio esplicitata:

Onorario	€ 311,94
IVA 22%	€ 0,00
Totale fattura – da corrispondere	€ 311,94

5. Di autorizzare, conseguentemente, il pagamento delle seguenti somme, mediante bonifico SEPA, come segue:
 - € **8.263,36** in favore del creditore **arch. Giuseppe Candela**, adottando le coordinate bancarie IBAN IT04P076011570000085936888 – Poste Italiane S.p.A., riportate sulla relativa fattura emessa e il versamento mediante F24 della ritenuta d'acconto di € **1.546,29** riportata in fattura;
 - € **6.037,83** in favore del creditore **ing. Vitaliano D'Amico**, adottando le coordinate bancarie IBAN IT53Y0344214239000049190182 – Banca Widiba S.p.A., riportate sulla relativa fattura e il versamento mediante F24 della ritenuta d'acconto di € **1.129,83** riportata in fattura;
 - € **174,34** in favore del creditore restauratrice **Lopopolo Stefania**, adottando le coordinate bancarie IBAN IT66F0306978671111570119887 – Intesa Sanpaolo S.p.A., riportate sulla relativa fattura;
 - € **311,94** in favore del creditore restauratrice **Anna Maria Riefolo**, adottando le coordinate bancarie IBAN IT70I0306941358100000004409 – Intesa Sanpaolo S.p.A, riportate sulla relativa fattura;
6. Di far presente che il CIPE ha assegnato al progetto il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): **H77E19000100004**;
7. Di dare atto che con Determinazione n. 174 del 24/04/2024 della Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia veniva approvato l'elenco degli interventi di cui alla Tabella A, allegata al suddetto atto, tra i quali rientrava anche l'intervento in oggetto di che trattasi, assicurando la copertura finanziaria a valere sulle risorse del POC Puglia 2014/2020, fino ad un importo di € **17.113,90** a favore della Parrocchia San Severino Abate, per le spese effettuate dopo il 31/12/2023, non rientranti nella quota parte a carico del soggetto beneficiario;
8. Di imputare, pertanto, la somma complessiva delle suddette fatture trasmesse dai componenti del RTP, di € **17.463,59**, a titolo di saldo finale del corrispettivo per la progettazione definitiva esecutiva dell'intervento in oggetto, comprensivo di Cassa Professionale e IVA, sul pertinente capitolo "Lavori di Manutenzione Straordinaria e Restauri" per l'annualità di bilancio 2024, a valere per un importo di € **5.612,21** sulle risorse del POC Puglia 2014/2020, Azione 6.7 – Asse VI e per l'importo di € **11.851,39** su risorse private della

- Parrocchia di San Severino Abate a titolo di cofinanziamento del soggetto beneficiario;
9. Di dare atto che le somme del primo acconto per la progettazione definitiva-esecutiva corrisposte nell'anno 2020 all'RTP "Candela, D'Amico & Associati", per un importo complessivo di € **17.169,60** restano totalmente a carico della Parrocchia di San Severino Abate a titolo di cofinanziamento del soggetto beneficiario;
 10. Di dare altresì atto che la somma complessiva a carico della Parrocchia di San Severino Abate, a titolo di cofinanziamento dell'intervento in oggetto ammonta complessivamente ad € **29.020,99 (euro ventinovemilaventi/99)**.
 11. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Parrocchia di San Severino Abate (**www.sanseverinoabate.it**) nella sezione "Albo" e all'albo fisico della medesima parrocchia temporaneamente ubicato presso la chiesa del Carmine in San Severo, per 15 giorni naturali e consecutivi.

San Severo, 23 maggio 2024

Il Parroco - RUP
Sac. Quirino FAIENZA